

附件

全国“三调”统一时点更新调查阶段工作任务分解表

| 工作任务 | | 工作内容与要求 | 完成时限 | 备注 |
|----------------|--|---|------|----|
| 落实 会议 精神 | 1. 认真贯彻落实5月15日视频会议精神 | 各级三调办要及时将陆昊部长、王广华副部长和陈尘肇副总督察讲话要求向政府分管领导和自然资源主管部门主要领导进行汇报，全面贯彻落实会议精神，统筹安排下一阶段“三调”工作。 | 6月上旬 | |
| 自查 自纠 | 2. 深入分析可能影响数据真实性的因素，排查各环节可能存在的问题，并完成自查自纠 | 各级三调办要深入分析可能影响数据真实性的因素，排查各环节可能存在的问题，认真做好对初始成果的自查自纠，确保成果质量。 | 6月底 | |
| 初始 调查 收尾 | 3. 以县为单位编排初始调查收尾工作计划 | 各省级三调办要总体按6月上旬将初始数据库上报全国三调办。确有困难的，要分析具体原因，研究应对措施，加强分类指导，按不迟于6月20日上报数据倒排时间节点，制定收尾工作计划，报全国三调办并同步推进工作。 | 6月上旬 | |

| 工作任务 | | 工作内容与要求 | 完成时限 | 备注 |
|------|--------------------------|--|------|----------|
| | 4. 初始调查国家级核查反馈问题整改 | 县级三调办要根据省级三调办向全国三调办上报县级初始调查成果的时间表，将截至目前的整改结果入库，同时做好需纳入统一时点更新一并整改问题清单的梳理，提前做好备案和整改相关工作。 | 6月上旬 | |
| | 5. 核查督察疑问图斑核实整改 | 各级三调办要对上一轮核查督察发现的疑问图斑进行回头看，确保核实整改工作全部到位。 | 6月上旬 | |
| | 6. 初始调查数据省级接边 | 各省级三调办要严格按照数据接边相关要求，在县级初始调查成果上报前，完成省级接边工作。 | 6月上旬 | |
| | 7. 初始调查数据库质量检查 | 各级三调办要对初始调查数据库的质量进行检查，合格后上报。 | 6月上旬 | 最迟6月20日 |
| | 8. 提交复核整改后的初始调查数据库 | 各省级三调办要落实进度要求，及时上报省级核查通过的县级数据库成果，同时要确保成果质量。 | 6月上旬 | 最迟6月20日 |
| | 9. 梳理报备未来得及核实整改疑问图斑与问题清单 | 各县级三调办要全面梳理初始成果中未来得及核实整改的疑问图斑和问题清单，按照省级三调办制定的初始成果上报进度要求，报省级三调办备案，省级汇总后报全国三调办备案。 | 6月上旬 | 与初始库同步上报 |

| 工作任务 | | 工作内容与要求 | 完成时限 | 备注 |
|----------------------|-------------------------|---|------|----|
| | 10. 完成坡度图制作与检查整改 | 各省级三调办要按照全国三调办关于坡度图更新相关要求，5月底前完成坡度图制作和上报工作，6月底前完成相关检查和整改。 | 6月底 | |
| 统一 时点 更新 调查 | 11. 统一时点更新调查准备工作 | 各级三调办要尽快完成统一时点底图制作和资料收集等相关工作，确保统一时点更新调查工作有序开展。 | 6月中旬 | |
| | 12. 以县为单位编排统一时点更新调查工作计划 | 各级三调办要按照统一时点更新调查要求，制定工作计划，按照7月底前完成省级核查整改并上报全国三调办，倒排工作计划，县级按照省级进度安排，倒排时间节点，制定工作计划。 | 6月中旬 | |
| | 13. 统一时点更新调查内业调查工作 | 各县级三调办要做好补充图斑提取工作，充分反映各类土地利用变化情况，制作外业调查底图。 | 6月底 | |
| | 14. 统一时点外业调查工作 | 各县级三调办要组织开展统一时点更新调查外业调查工作。 | 7月中旬 | |
| | 15. 县级统一时点更新调查增量包自查与完善 | 各县级三调办要组织开展县级自查，及时纠正和完善成果中存在的问题，形成统一时点更新调查增量包；各地市级三调办要严格检查。 | 7月中旬 | |

| 工作任务 | | 工作内容与要求 | 完成时限 | 备注 |
|-------------------------------|--|---------|------|----|
| 16. 初始调查质量评价不合格县全面整改与统一时点更新调查 | 148 个县级调查单元要按照相关要求，全面梳理整改，举一反三，保证成果质量。考虑到前期新冠疫情影响，相关工作与统一时点更新调查工作同步开展。 | 7 月中旬 | | |
| 17. 完善耕地坡度数据 | 各省级三调办要依据检查合格的坡度图成果，组织各地完善耕地坡度数据。实地坡度情况与坡度图结果不一致的，要举证说明。 | 7 月底 | | |
| 18. 县级统一时点更新调查增量包省级核查与整改 | 各省级三调办要按照统一时点更新调查工作计划，统筹做好省级核查和县级整改工作。 | 7 月底 | | |
| 19. 县级统一时点更新调查增量包国家级核查与整改 | 全国三调办组织开展国家级内业和外业核查工作，及时做好成果反馈和整改复核工作。省级三调办要组织县级三调办做好核实整改工作。 | 9 月底 | | |
| 20. 2019 年度变化流量提取 | 各省级三调办要根据全国三调办核查通过的统一时点更新调查成果，开展 2019 年度变化流量提取工作，完成 2019 年度土地变更调查。 | 10 月底 | | |

| 工作任务 | | 工作内容与要求 | 完成时限 | 备注 |
|----------------------|-----------------------|--|------|----|
| 配合 督察 督促 整改 | 21. 配合开展统一时点更新调查第一轮督察 | 各级三调办要提前整理“三调”工作以来的各阶段成果、图件、报告、检查记录、整改记录等资料，做到资料 and 情况汇报到位，配合督察机构顺利地全面准确了解情况。 | 7月底 | |
| | 22. 第一轮督察发现问题整改 | 各级三调办必须保证第一轮督察发现的问题在第二轮督察前整改到位，并举一反三，在全域范围内所有县级调查单元进一步排查并整改同类问题。 | 7月底 | |
| | 23. 配合开展统一时点更新调查第二轮督察 | 各级三调办要提前整理“三调”工作以来的各阶段成果、图件、报告、检查记录、整改记录等资料，做到资料 and 情况汇报到位，配合督察机构顺利地全面准确了解情况。 | 9月底 | |
| | 24. 第二轮督察发现问题整改 | 各级三调办必须保证第二轮督察发现的问题在最终成果上报前整改到位。 | 9月底 | |